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501interventi (241 progetti)

PROGRAMMA DI RIPRISTINO
Approvazione aprile 2017
Anas soggetto attuatore

474
Mlnú

Programma di ripristino della viabilità colpita dal SISMA ς1° e 2° Stralcio

INTERVENTI IN 
EMERGENZA

RILIEVI TECNICI, GEOLOGICI E 
RICOGNIZIONE DANNI

PROGETTAZIONE E 
APPROVAZIONE degli 
interventi di ripristino 

definitivoCirca 750 sopralluoghi
su 124 strade

Ripristinata la viabilità
laddove tecnicamente
possibile in regime di
emergenza
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Stato di attuazione del Programma di ripristino della viabilità colpita dal SISMA

http ://www .anas-sisma2016.it/

Lavori in corso 
122
MLNϵ

Lavori in fase di affidamento 168
MLNϵ
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373
Mlnú

Progettazione 
completata

290
Mlnú

Appaltati



Principali fronti di intervento 

SS685 TRE VALLI 

Norcia-Arquata/SS4

ex SS209 VALNERINA

Norcia-Arquata/SS4

Riaperta con senso unico 
alternato.
Fine lavori: marzo 2018
Importo: 10 Mϵ

Lesioni strutturali su 10 
gallerie e 8 viadotti. 
Lavori in corso.
Importo: 95 Mϵ. 
Riapertura graduale e 
provvisoria ŘŜƭƭΩitinerario
da fine febbraio 2018. 
Fine lavori: dicembre 
2018 

Da Norcia (lavori Provincia di 
Perugia): riapertura marzo 
2018

Da Visso: completata 
progettazione, lavori in fase 
di avvio (45 Mϵ)
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121 interventi

PROGRAMMA DI RIPRISTINO
In corso di Approvazione
Anas soggetto attuatore

103
Mlnú

Programma di ripristino della viabilità colpita dal SISMA ς3° Stralcio

ATTUAZIONE DEL   
PROGRAMMA

RILIEVI TECNICI, GEOLOGICI E 
RICOGNIZIONE DANNI

PROGETTAZIONE E 
APPROVAZIONE degli 
interventi di ripristino 

definitivoCirca 275 sopralluoghi
su 189 strade

Mentre viene attuato il
1° e 2° Stralcio, prose-
gue la redazione del
Programma
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Altre statali
SS 80 άŘŜƭ DǊŀƴ {ŀǎǎƻ 
ŘΩLǘŀƭƛŀέ
SS 260 άPicenteέ
SS 78 άPicenaέ

Rete SNIT
SS 3άCƭŀƳƛƴƛŀέ
{{ п ά{ŀƭŀǊƛŀέ
SS 17 άŘŜƭƭΩ!ǇǇŜƴƴƛƴƻ 
!ōǊǳȊȊŜǎŜέ
SS 77άŘŜƭƭŀ ±ŀƭ Řƛ /ƘƛŜƴǘƛέ
SS 79 ά¢ŜǊƴŀƴŀέ
SS 81 άtƛŎŜƴƻ !ǇǊǳǘƛƴŀέ
SS 318 άŘƛ ±ŀƭŦŀōōǊƛŎŀέ
SS 685 άŘŜƭƭŜ ¢ǊŜ ±ŀƭƭƛέ

2,3
mldϵ

Piano 

interventi
11

strade

Piano di potenziamentoŘŜƭƭŀ ǾƛŀōƛƭƛǘŁ Řƛ ŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭ ŎǊŀǘŜǊŜ ǎƛǎƳƛŎƻ

Favorire e accelerare la ripresa socio-economica
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V gallerie
V ponti e viadotti
V Impianti
V operecomplementari
V barrieredi sicurezza
V corpostradale
V eliminazioneincrocia raso
V pianoviabile
V nuoveopere
V SmartRoad

Quadro interventi

Piano di potenziamento e riqualificazione SS4 «Via Salaria» 

Ascoli Piceno

Roma
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Totale 
investimenti

854
mln ϵ

Opere di 
adeguamento e 
messa in sicurezza

171
mlnϵ

Opere di 
potenziamento

562
mlnϵ

Smart Road
24

mln ϵ

Ripristino opere 
danneggiate dal 
sisma

97
mln ϵ



Piano Salaria, interventi attivi: ammodernamento
tra il bivio di Micigliano e ƭŀ ƎŀƭƭŜǊƛŀ άDƻƭŀ ŘŜƭ ±Ŝƭƛƴƻέ όwL)

ϵ 47 milioni di euro

2 gallerie da 890 e 140 metri

nuovo svincolo di Micigliano 

allargamento sede per 4km 
da 6 a 10,5 metri

messa in sicurezza
del versante roccioso 

Avanzamento: 80%
Fine prevista: settembre 2018
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